ELETRIWATTS ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SETOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR
PROCESSO	2024011766
ENDEREÇO	AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI
TABELAS	TABELA GOINFRA - TABELA T235 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/12/2023
	TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024
DATA	12 DE ABRIL DE 2024

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1%	92,50%	2,50%	2,50%	2,50%
		R$ 10.816,68	R$ 10.005,43	R$ 270,42	R$ 270,42	R$ 270,42
2	TRANSPORTES	2%	30,00%	23,00%	23,00%	24,00%
		R$ 12.039,21	R$ 3.611,76	R$ 2.769,02	R$ 2.769,02	R$ 2.889,41
3	SERVICO EM TERRA	1%	20,00%	78,00%	2,00%	
		R$ 8.916,32	R$ 1.783,26	R$ 6.954,73	R$ 178,33	R$ -
4	FUNDACOES E SONDAGENS	1%		100,00%		
		R$ 9.736,61	R$ -	R$ 9.736,61	R$ -	R$ -
5	ESTRUTURA	0%			100,00%	
		R$ 1.431,92	R$ -	R$ -	R$ 1.431,92	R$ -
6	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	9%	8,00%		42,00%	50,00%
		R$ 65.769,04	R$ 5.261,52	R$ -	R$ 27.623,00	R$ 32.884,52
7	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA	28%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R$ 213.092,18	R$ 85.236,87	R$ 42.618,44	R$ 42.618,44	R$ 42.618,44
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1%			100,00%	
		R$ 4.872,98	R$ -	R$ -	R$ 4.872,98	R$ -
9	IMPERMEABLIZAÇÃO	0%			100,00%	
		R$ 1.233,82	R$ -	R$ -	R$ 1.233,82	R$ -
10	ESTRUTURA DE MADEIRA	1%			80,00%	20,00%
		R$ 11.310,07	R$ -	R$ -	R$ 9.048,05	R$ 2.262,01
11	REVESTIMENTO DE PISO	21%	30,00%	60,00%	10,00%	
		R$ 158.066,94	R$ 47.420,08	R$ 94.840,16	R$ 15.806,69	R$ -
12	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	4%	20,25%	26,92%	23,42%	29,41%
		R$ 32.955,26	R$ 6.673,44	R$ 8.871,56	R$ 7.718,12	R$ 9.692,14
13	REVESTIMENTO DE PAREDE	0%			80,00%	20,00%
		R$ 2.692,16	R$ -	R$ -	R$ 2.153,73	R$ 538,43
14	PINTURA	6%			50,00%	50,00%
		R$ 48.945,25	R$ -	R$ -	R$ 24.472,62	R$ 24.472,62
15	DIVERSOS	14%		18,00%	18,00%	64,00%
		R$ 109.952,09	R$ -	R$ 19.791,38	R$ 19.791,38	R$ 70.369,34
16	PAISAGISMO	10%		25,00%	25,00%	50,00%
		R$ 73.169,46	R$ -	R$ 18.292,37	R$ 18.292,37	R$ 36.584,73
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			20,91%	26,69%	23,30%	29,10%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			20,91%	47,60%	70,90%	100,00%
VALOR MENSAL			R$ 159.992,38	R$ 204.144,68	R$ 178.280,88	R$ 222.582,06
VALOR ACUMULADO			R$ 159.992,38	R$ 364.137,06	R$ 542.417,93	R$ 765.000,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANO BRAGA BARBOSA
Data: 24/05/2024 18:29:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELETRIWATTS ENGENHARIA