COLISEU CONSTRUTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:	Referências:	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (12 CASAS)	GOINFRA T249 - 04/2024	24,62%	ONERADO ( ) DESONERADO (x)
ENDEREÇO:			Data
RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO	SINAPI - 08/2024 - GO		04/09/2024

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
	Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 251,20	100,00%				
		R$ 313,05	R$ 313,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	TRANSPORTES	R$ 342,70	25,00%	21,00%	19,00%	18,00%	17,00%
		R$ 427,07	R$ 106,77	R$ 89,69	R$ 81,14	R$ 76,87	R$ 72,60
3	SERVICO EM TERRA	R$ 1.179,17	60,00%	20,00%	20,00%		
		R$ 1.469,48	R$ 881,69	R$ 293,90	R$ 293,90	R$ -	R$ -
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R$ 33.785,95	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	
		R$ 42.104,05	R$ 8.420,81	R$ 12.631,22	R$ 16.841,62	R$ 4.210,41	R$ -
5	IMPERMEABLIZAÇÃO	R$ 634,70	100,00%				
		R$ 790,96	R$ 790,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	ESTRUTURA DE MADEIRA	R$ 2.394,25			70,00%	30,00%	
		R$ 2.983,71	R$ -	R$ -	R$ 2.088,60	R$ 895,11	R$ -
7	COBERTURAS	R$ 3.565,80				100,00%	
		R$ 4.443,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.443,70	R$ -
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R$ 17.830,49		10,00%	40,00%	45,00%	5,00%
		R$ 22.220,36	R$ -	R$ 2.222,04	R$ 8.888,14	R$ 9.999,16	R$ 1.111,02
9	ESQUADRIAS	R$ 11.100,24				85,00%	15,00%
		R$ 13.833,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.758,15	R$ 2.074,97
10	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 9.741,39		10,00%		35,00%	55,00%
		R$ 12.139,72	R$ -	R$ 1.213,97	R$ -	R$ 4.248,90	R$ 6.676,85
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 6.736,40	5,00%		15,00%	50,00%	30,00%
		R$ 8.394,90	R$ 419,75	R$ -	R$ 1.259,24	R$ 4.197,45	R$ 2.518,47
12	PINTURA	R$ 5.875,09				20,00%	80,00%
		R$ 7.321,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.464,31	R$ 5.857,23
13	DIVERSOS	R$ 412,99					100,00%
		R$ 514,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 514,67
	Orçamento Sintético - Geral						
G.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 23.127,02	28,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
		R$ 28.820,89	R$ 8.069,85	R$ 5.187,76	R$ 5.187,76	R$ 5.187,76	R$ 5.187,76
G.2	TRANSPORTES	R$ 6.652,91	90,00%				10,00%
		R$ 8.290,86	R$ 7.461,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 829,09
G.3	SERVIÇO EM TERRA	R$ 103.650,62	100,00%				
		R$ 129.169,40	R$ 129.169,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
G.4	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R$ 26.298,00	22,00%	18,00%	20,00%	22,00%	18,00%
		R$ 32.772,57	R$ 7.209,96	R$ 5.899,06	R$ 6.554,51	R$ 7.209,96	R$ 5.899,06
G.5	COMPOSIÇÃO	R$ 750.802,96	9,34%	14,06%	25,18%	35,30%	16,12%
		R$ 935.650,65	R$ 87.389,77	R$ 131.552,48	R$ 235.596,83	R$ 330.284,68	R$ 150.826,88
	PERCENTUAL GLOBAL MENSAL		21,09%	12,57%	21,80%	30,20%	14,34%
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO		21,09%	33,66%	55,46%	85,66%	100,00%
	VALOR MENSAL		R$ 239.300,76	R$ 142.639,30	R$ 247.339,11	R$ 342.682,40	R$ 162.742,79
	VALOR ACUMULADO		R$ 239.300,76	R$ 381.940,06	R$ 629.279,17	R$ 971.961,57	R$ 1.134.704,37

MILENA MOREIRA N S DE LUCENA
CREA 14845/D-GO

Documento assinado digitalmente
gov.br
MILENA MOREIRA NAVES SILVA DE LUCENA
Data: 23/09/2024 14:25:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br