PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

%A% SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
—= 03 == TIPO DE SERVICO: DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SETOR PAINEIRAS NO MUNICIPIO DE CATALAO

= FIESAT TR M b TR CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS MES 1 MES 2 MES 3 VALOR DOS SERVICOS | % DOS SERVICOS
1 ADMINISTRACAO DE OBRA R$127.863,59 5,95%
2 CANTEIRO DE OBRA R$72.650,44 3,38%
3 MOBILIZACAO EQUIPAMENTO R$16.753,82 0,78%
24 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA R$98.291,54 4,57%
LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) R$27.329,40 1,27%
25 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) R$92.751,96 4,32%
26 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) R$280.852,00 13,07%
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) R$292.068,00 13,59%
27 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) R$557.493,30 25,94%
28 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA R$70.446,05 3,28%
29 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) R$36.839,36 1,71%
POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) R$49.500,00 2,30%
30 POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) R$63.410,82 2,95%
31 CHAMINE PARA POCO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPAO E ANEL (AC/BC) R$55.918,47 2,60%
32 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) R$89.005,10 4,14%
33 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) R$764,08 0,04%
34 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ R$58.792,77 2,74%
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS R$9.135,46 0,43%
PINTURA DE LIGACAO (PAVIMENTACAO URBANA) R$1.958,30 0,09%
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA R$12.853,75 0,60%
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) R$36.862,98 1,72%
EMULSAO ASFALTICA RR2C R$8.921,84 0,42%
CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 R$88.315,41 4,11%
TotAl| RS 993.286,08 RS 1.038.170,67 R$117.321,60 RS 2.148.778,43 100,00%

PERCENTUAL DE EXECUGAO 46,23%

94,54%

100,00%

TOTAL ACUMULADO RS 993.286,08

R$ 2.031.456,74

RS 2.148.778,43

FERNANDO DE Assinado de forma digital

CASTRO por FERNANDO DE CASTRO

SANTANA:52949532187
SANTANA:5294953 pados: 2024.04.22 15:01:28
2187 -03'00'

CREA:6968/D-GO
FERNANDO DE CASTRO SANTANA
SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

CATALAO. 22 DE ABRIL DE 2024.




		2024-04-22T15:01:28-0300
	FERNANDO DE CASTRO SANTANA:52949532187




