P L A N U M PLANUM ENGENHARIA LTDA

ENGENHARIA TIPO DE SERVICO: DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SETOR PAINEIRAS NO MUNICIPIO DE CATALAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS MES 1 MES 2 MES 3 VALOR DOS SERVICOS % DOS SERVICOS
1 ADMINISTRACAO DE OBRA 33,00% 33,00% 34,00% R$127.863,59 4,74%
2 CANTEIRO DE OBRA 33,00% 33,00% 34,00% R$72.650,44 2,69%
3 MOBILIZAGAO EQUIPAMENTO 50,00% 50,00% R$16.753,82 0,62%
4 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 50% 50% R$98.291,54 3,64%
5 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) 50% 50% R$27.331,01 1,01%
6 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) 50% 50% R$118.621,04 4,39%
7 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) 50% 50% R$315.231,82 11,68%
8 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) 50% 50% R$448.122,60 16,60%
9 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) 50% 50% R$892.409,70 33,05%
10 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA 50% 50% R$70.446,05 2,61%
11 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) 50% 50% R$36.839,36 1,36%
12 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) 50% 50% R$49.500,00 1,83%
13 POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) 50% 50% R$63.410,82 2,35%
14 CHAMINE PARA POCO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPAO E ANEL (AC/BC) 50% 50% R$55.918,47 2,07%
15 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) 50% 50% R$89.005,10 3,30%
16 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 50% 50% R$764,08 0,03%
17 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 50% 50% R$58.792,77 2,18%
18 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 50% 50% R$9.135,46 0,34%
19 PINTURA DE LIGACAO (PAVIMENTAGCAO URBANA) 50% 50% R$1.958,30 0,07%
20 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 50% 50% R$12.853,75 0,48%
21 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 50% 50% R$36.862,98 1,37%
22 EMULSAO ASFALTICA RR2C 50% 50% R$8.921,84 0,33%
23 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 50% 50% R$88.315,47 3,27%
TOTAL R$ 1.271.028,02 R$ 1.307.535,71 R$121.436,27 R$ 2.700.000,00 100,00%
PERCENTUAL DE EXECUGAO 47,08% 95,50% 100,00%
TOTALACUMULADO R$ 1.271.028,02 R$ 2.578.563,73 R$ 2.700.000,00
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