P L A N U M CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ENGENHARIA N N
PRAZO EXECUCAO: 1 MES

ITEM GRUPO DE SERVICO MES 1 VALOR % DO SERVICO
1 SERVCOS PRELIMINARES 100,00% RS 129.082,63 6,95%
2 ADMINISTRAGCAO 100,00% RS 99.711,53 5,37%
3 TERRAPLENAGEM 100,00% R$ 792.673,04 42,71%
4 DRENAGEM 100,00% RS 60.668,27 3,27%
5 INSUMOS 100,00% RS 234.513,93 12,63%
6 PAVIMENTAGAO 100,00% RS 531.466,91 28,63%
7 OBRAS COMPLEMENTARES 100,00% RS 7.980,71 0,43%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO R$1.856.097,02
RS 1.856.097,02 100,00%
AVANCO FINANCEIRO 100,00%
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PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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