ELETRIWATTS

ENGENHARIA

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA
TABELAS: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAGAO

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

COTAGAO DE MERCADO

12 MES

GRUPO DE SERVICO: 164- SERVICOS 100,00%
PRELIMINARES
RS 3.579,37 | RS
80,00% 20,00%
GRUPO DE SERVICO: 165- TRANSPORTES
RS 8.082,42 | RS 6.465,93 | RS 1.616,48
100,00% 0,00%
GRUPO DE SERVICO:178- COBERTURAS
RS 18.075,21 | RS 18.075,21 | RS -
GRUPO DE SERVICO:178- ESQUADRIAS DE 20,00% 80,00%
MADEIRAS
RS 67.147,34 | RS 13.429,47 | RS 53.717,87
GRUPO DE SERVICO:184-REVESTIMENTO 30% 70%
DE PISO e
RS 416.570,46 | RS 124.971,14 | RS 291.599,32
GRUPO DE SERVIC0:187 ADMINISTRACAO - SM—SM
MENSALISTAS RS 21.042,42 | RS 10.521,21 | RS 10.521,21
20% 80%
GRUPO DE SERVICO:188- PINTURA
RS 134.867,85 | RS 26.973,57 | RS 107.894,28
100%
GRUPO DE SERVICO:189- DIVERSOS
RS 9.634,94 RS 9.634,94
30,05% 69,95%
30,05% 100,00%
RS 204.015,90 | RS 474.984,11
RS 204.015,90 | RS 679.000,00
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