
OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA

TABELAS: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO

COTAÇÃO DE MERCADO

1º MÊS 2º MÊS

100,00%

3.579,37R$                       3.579,37R$                                                                               

80,00% 20,00%

8.082,42R$                       6.465,93R$                                                                               1.616,48R$                                                                                

100,00% 0,00%

18.075,21R$                     18.075,21R$                                                                             -R$                                                                                           

20,00% 80,00%

67.147,34R$                     13.429,47R$                                                                             53.717,87R$                                                                              

30% 70%

416.570,46R$                  124.971,14R$                                                                           291.599,32R$                                                                           
50% 50%

21.042,42R$                     10.521,21R$                                                                             10.521,21R$                                                                              

20% 80%

134.867,85R$                  26.973,57R$                                                                             107.894,28R$                                                                           
100%

9.634,94R$                       9.634,94R$                                                                                

30,05% 69,95%

30,05% 100,00%

204.015,90R$                                                                           474.984,11R$                                                                           
204.015,90R$                                                                           679.000,00R$                                                                           

GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO 

DE PISO

6
GRUPO DE SERVIÇO:187 ADMINISTRAÇÃO - 

MENSALISTAS

7 GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA 

Eletriwatts Engenharia

DURAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALOR MENSAL

ITEM SERVIÇOS

1
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS 

PRELIMINARES

8 GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS

5

2 GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES

3 GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS

4
GRUPO DE SERVIÇO:178- ESQUADRIAS DE 

MADEIRAS
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